

Plan de Passation des Marchés (PPM)

Nom du projet : Programme de soutien à la préparation de la République de Guinée pour l'accreditation au Fonds Vert pour le Climat
(READINES ANAFIC/GUINEA FVC).

Financement : Subvention Fonds Vert pour le Climat

Agence d'exécution : Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC)

Période couverte par le présent PPM : 18 mois (07 juillet 2022 au 05 février 2024) - **Version du plan :** Version 1.0 datée du 30. 12. 2021
Date d'approbation du plan de Passation des marchés : 19 août 2022

II. BIENS, TRAVAUX ET SERVICES AUTRES QUE DE CONSULTATION :

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N°	Contrat (Description)	Planifié / Réalisé	Estimatif Coût en US\$	Méthode de passation	Pré Qualification (Oui/Non)	Préférence nationale (Oui/Non)	Type de revue (Prior / Post)	Date de publication des dossiers	Date d'ouverture des offres	Date signature du contrat
1	Achat de lot de matériel informatique (3 ordinateurs portables, 1 Ordinateur de bureau, 2 imprimantes) dans le cadre du renforcement de capacité du Point Focal Fonds Vert	Planifié Réalisé 	DC 	OUI 	OUI 	Post 	18/01/2023 	02/02/2023 	04/03/2023
2	Achat de lot de matériel informatique (1 Ordinateur portable et 1 Imprimante) pour l'Assistant bilingue spécialiste du changement climatique, de l'environnement et du social de l'ANAFIC	Planifié Réalisé 	DC 	OUI 	OUI 	Post 	17/11/2022 	02/12/2022 	01/01/2023
3	Achat de lot de mobiliers (4 bureaux et 4 chaises) pour renforcer les capacités du Point Focal du Fonds Vert et de son équipe.	Planifié Réalisé 	DC 	OUI 	OUI 	Post 	18/01/2023 	02/02/2023 	04/03/2023

8

4	Achat d'un lot de mobilier (1 bureau et 2 chaises) pour l'Assistant bilingue spécialiste du changement climatique, de l'environnement et du social de l'ANAFIC.	Planifié	DC	OUI	OUI	Post	15/09/2022	30/09/2022	30/10/2022
5	Mise en place d'un ensemble de visioconférence (Kit de visioconférence + TV 65 pouces + câblage Rack LAN 2)	Planifié Réalisé	DC	OUI	OUI	Post	28/12/2022	12/01/2023	11/02/2023
6	Choix d'un prestataire pour l'édition de 400 guides et formulaires de charte.	Planifié Réalisé	DC	OUI	OUI	Post	23/08/2023	07/09/2023	07/10/2023
	TOTAL EN US\$								

DC= Demande de Cotations

AO= Appel d'Offres

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N°	Description de l'activité	Estimatif Coût en US\$	Méthode de Sélection	Type de revue (Prior / Post)	Date de publication de l'AMI	Date de finalisation de la liste restreinte /DP	Date de Soumission de propositions	Date d'évaluation technique	Date d'évaluation financière	Date de négociation/ attribution	Date signature du contrat
1	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation l'audit externe du Projet.	SMC	Post	24/10/2022	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022	09/12/2022	24/12/2022	08/01/2023
2	Recrutement d'un consultant national pour évaluer les besoins en capacité des membres du Comité de Pilotage de l'Autorité Nationale Désignée (AND).	SCI	Post	22/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	04/10/2022	07/10/2022	22/10/2022	06/11/2022
3	Recrutement d'un consultant national pour évaluer les besoins en capacité des membres des Comité Technique (CT) de l'Autorité Nationale Désignée (AND).	SCI	Post	12/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	28/10/2022	12/11/2022	27/11/2022
4	Recrutement d'un consultant national pour évaluer les besoins en capacité du point focal (PF) et de ses assistants par rapport à son rôle, sa fonction et ses	SCI	Post	03/10/2022	26/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	18/11/2022	03/12/2022	18/12/2022

	connaissances sur les politiques, procédures et modalités du FVC.									
5	Recrutement d'un consultant national expert en changement climatique et le financement climatique pour évaluer les besoins en capacité et l'adéquation des termes de référence du mécanisme de coordination - Comité national sur les changements climatiques (CCNC) par rapport aux meilleures pratiques du mécanisme de coordination.	..	SCI	Post	26/09/2022	19/10/2022	03/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	26/11/2022 11/12/2022
6	Recrutement d'un consultant national pour élaborer des lignes directrices/manuels pour les procédures de non-objection afin d'assurer la cohérence avec les stratégies et plans nationaux en matière de climat et les approches axées sur les pays.	SCI	Post	26/12/2022	18/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	25/02/2023 12/03/2023
7	Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du manuel du FVC présentant les questions climatiques en Guinée, ainsi que les politiques et procédures du FVC.	SCI	Post	19/12/2022	11/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	18/02/2023 05/03/2023
8	Recrutement d'un consultant national pour évaluer les besoins du pays en termes de développement de projets de lutte contre le changement climatique conformément aux critères d'investissement du Fonds Vert Climat.	SCI	Post	13/02/2023	08/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	31/03/2023	15/04/2023 30/04/2023
9	Recrutement d'un Consultant National pour élaborer une charte citoyenne pour lutter contre les	..	SCI	Post	20/02/2023	15/03/2023	30/03/2023	04/04/2023	07/04/2023	22/04/2023 07/05/2023

8

	effets du changement climatique et des actions.											
10	Recrutement d'un consultant national pour élaborer un plan d'opérationnalisation et une stratégie de promotion du programme pays du Fonds Vert Climat.	SCI	Post	20/03/2023	12/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	20/05/2023	04/06/2023	
11	Recrutement d'un consultant national pour définir et établir un processus de suivi, d'évaluation et de mise à jour de la mise en œuvre du programme pays du Fonds Vert Climat.	..	SCI	Post	10/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	25/06/2023	
12	Recrutement d'un consultant national qui soutiendra l'AND	..	SCI	Post	22/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	04/10/2022	07/10/2022	22/10/2022	06/11/2022	
13	Recrutement d'un Assistant bilingue spécialiste du changement climatique, de l'environnement et du social pour appuyer l'ANAFIC.	..	SCI	Post	22/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	04/10/2022	07/10/2022	22/10/2022	06/11/2022	
14	Agence de communication pour l'édition d'un site Web pour de l'Autorité Nationale Désignée (AND).	..	SQC	Post	12/06/2023	05/07/2023	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	12/08/2023	27/08/2023	
15	Recrutement d'un cabinet pour renforcer les capacités opérationnelles des membres du Comité technique national (CT).	...	SQC	Post	22/05/2023	14/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	07/07/2023	22/07/2023	06/08/2023	
16	Recrutement d'un cabinet pour élaborer trois (03) notes conceptuelles à soumettre au Fonds Vert Climat.	...	SBQC	Post	20/02/2023	15/03/2023	30/03/2023	04/04/2023	07/04/2023	22/04/2023	07/05/2023	
17	Recrutement d'un cabinet pour procéder à une évaluation des besoins organisationnels, institutionnels et de la Direction nationale de météorologie (MNC).	SQC	Post	02/01/2023	25/01/2023	09/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	04/03/2023	19/03/2023	
18	Recrutement d'un cabinet pour réaliser une étude sur les modalités	...	SQC	Post	02/01/2023	25/01/2023	09/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	04/03/2023	19/03/2023	

	de changement institutionnel de la Direction Nationale de la Météorologie en une agence.										
19	Recrutement d'un cabinet pour renforcer les capacités des membres du Comité de Pilotage de l'Autorité Nationale Désignée (AND).	...	SQC	Post	05/12/2022	28/12/2022	12/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	04/02/2023	19/02/2023
20	Recrutement d'un cabinet de formation international pour renforcer les capacités et les promoteurs de projets et certains représentants de l'AND dans le développement de projets.	..	SQC	Post	16/01/2023	08/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	18/03/2023	02/04/2023
21	TOTAL EN US\$									

- Méthode de sélection basée la qualité et le coûts (SBQC)
- Sélection basée sur la qualité (SBQ)
- Sélection du moindre coût (SMC)
- Sélection basée les qualifications du consultants (SQC)
- Sélection de Consultant individuel (SCI)
- Demande de Proposition (DP) ;
- Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).

Conakry, le 25 août 2022

Le Directeur Général de l'ANAFIC

M. Sékou Mawa TOURE

